志民委員会N・Visionプロジェクト　2014年度　事業計画

(2014年度)

チーム活動
・アカデミー
・勉強会　etc.

第１四半期

2014年度総会

アクションプラン作成開始
↓
会員ワークショップ

モニュメント移設(6月)

第２四半期

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓

世話人会議（企画会議）
↓
↓（開催準備）
↓
↓
世話人会議（直前の打ち合わせ）
↓
まちなかアウトドア2014
・やすらぎ堤空間を活用

新潟市との意見交換
プロジェクト提案
↓
↓

第３四半期

アクションプラン発表
・基調講演
・ディスカッション

アクションプラン起動
↓　・ワークショップ
↓　　一般市民の参加
↓　　人材の掘り起こし

モニュメント移設(12月)

第４四半期

↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓